

پروژه های عمرانی

سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه الزهراء(س)

---

## گزارش اقدامات انجام شده در خصوص توسعه فضاها و تجهیزات ورزشی

۱- احداث سالن ورزشی خوابگاه فرزنانگان واقع در گلستان ۳

۲- تجهیز سالن ورزشی فرزنانگان واقع در گلستان ۶

۳- احداث مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی

۴- احداث سالن بدنسازی

۵- احداث زمین تیروکمان

۶- ایجاد مرکز مشاوره ورزشی خوابگاه

۷- تعویض کف پوش خانه دارت

با توجه به اینکه یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت تربیت بدنی توسعه فضاهای ورزشی و راه


اندازی رشته های ورزشی جدید می باشد، مدیریت تربیت بدنی جهت بهبود کیفیت خدمات دانشجویی



اقدام به تجهیز مراکز ورزشی و تندرستی به شرح زیر نمود:

### ۱- احداث سالن ورزشی خوابگاه فرزنانگان واقع در گلستان ۳

الف) توسعه فضای ورزشی به وسعت ۱۰۰ متر مربع تحت عنوان سالن ورزش در زیر زمین خوابگاه گلستان ۳ جهت برگزاری رشته‌های غیر توپ‌پی (پیلاتس، یوگا، آمادگی جسمانی، دفاع شخصی و...) و تجهیز آن

➤ انجام کلیه اقدامات عمرانی و تجهیزاتی (نصب تاتمی، روکش، حفاظ دیوار، نصب آینه، طراحی داخلی و نصب کمدهای سالن، خط کشی و طراحی زمین)










## ۲: تجهیز سالن ورزشی گلستان ۶

➤ خرید تشک‌های تاتامی سالن بدنسازی



➤ روکش نمودن تشک های تاتامی سالن ورزش های غیر توپی سالن ورزشی گلستان ۶



### ۳: مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی




➤ انجام کلیه اقدامات عمرانی







➤ جداسازی فضا با نصب پارتیشن




➤ خرید تجهیزات و وسایل مورد نیاز (در دست اقدام)



## ۴: سالن بدنسازی

➤ انجام کلیه اقدامات عمرانی



➤ خرید گرانول

➤ تجهیزات و دستگاه های بدنسازی ( در دست اقدام)

### ۵: زمین تیروکمان


د-۱) تخریب آب خوری و تغییر کاربری آن به زمین تیر و کمان ( در دست اقدام)



### ۶- تغییر کاربری اتاق موجود در خوابگاه به سالن ورزشی

الف) توسعه فضای ورزشی تحت عنوان سالن ورزش خوابگاه و تجهیز آن

➤ انجام کلیه اقدامات عمرانی و تجهیزاتی در دست اقدام (سنگ سابی، رنگ آمیزی، خرید تجهیزات)



## ۷- تعویض کف پوش خانه دарт

➤ جهت استفاده بهینه از فضای خانه دارت

